



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 008/2019**

**ASSUNTO:** Pagamento antecipado de obras – EMEI Major Ignácio de Freitas Rolim

**CPF/CNPJ:** 08.760.781/0001-24

**EMPRESA:** Loki Engenharia Ltda

**MOTIVO:** Morosidade dos trabalhos - Averiguação da responsabilidade por pagamentos efetuados em Novembro/2016, sem a contrapartida dos serviços executados.

**ORIGEM:** Tomada de Preço 009/2015 - SMED

**CONTRATO ADMINISTRATIVO:** 072/2015

**DECISÃO:** Pelo todo o exposto, estão presentes fatos e circunstâncias que ensejam o Termo de Rescisão Unilateral do Contrato 072/2015, em 03/05/2018. A empresa faliu não dando cumprimento total ao contratado.

**DATA INICIAL:** 24/11/2020

**DATA FINAL:** 24/11/2022

**PENALIDADE:** **INIDONEIDADE e Multa Contratual** – Impedida de licitar com a Administração Pública e multa contratual nos termos da Lei 8.666/93.