

Cronograma PNTTP - ciclo 2025

Apresentação do Programa Nacional de Transparência Pública – PNTTP 2025 –

Link : <https://www.youtube.com/watch?v=9KgvC8WMyPk>

Ação	Data
(Atricon) Coleta de contribuições e sugestões para aprimoramento do PNTTP 2025.	16 a 21-02
(Atricon) Análise das propostas e sugestões	06 a 28-02
(Atricon) Ajustes na resolução, cartilha e ferramentas (metodologia, critérios etc.).	01-03 a 19-03
(Atricon) Treinamento das equipes técnicas dos TCs	20 e 21-03
(Atricon) Publicação das versões finais da cartilha e da matriz, e disponibilização da ferramenta de avaliação	24 -03
(TCs) Treinamento dos avaliadores das UGs (Controladores Internos)	24-03 a 18-04
(UGs) Avaliação preliminar realizadas pelos Controladores Internos	21-04 a 30-05
(TCs) Validação dos portais certificáveis pelos TCs (obrigatória), incluindo o feedback e a oportunidade de manifestação/esclarecimento às UGs (recomendado), especialmente quando houver redução no índice de transparência e/ou do nível de classificação.	02-06 a 10-08
(Atricon) Garantia da qualidade. Exame amostral dos portais certificáveis por equipe designada pela Atricon – preferencialmente Poderes e órgãos estaduais – com	11-08 a 12-10

encaminhamento das conclusões para ciência e, se houver interesse, manifestação dos TCs até prazo a ser determinado	
(Atricon) Preparação do Radar da Transparência Pública, consolidação e análise de resultados e elaboração de relatório pela Atricon	06 -10 a 12-11
(Atricon) Divulgação dos resultados do ciclo 2025	1º/12 - Florianópolis SC
(TCs) Entrega dos certificados dos jurisdicionados.	novembro e dezembro